

⚠ 期限超過タスク 状況確認レポート

2026-06-02 対象: 期限超過・未完了タスク 71件 (今週新規 26件 / 前回継続 45件)

担当者の方は各タスクの現状と完了予定日をご回答ください。

No.1 / 71

T-078	前回継続	AA	着手中	期限:05/24 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	----	-----	----------------	----------

国内方針決め

XOP国内販売プロジェクト |

オーナー・代理店 方針、Todo、期限整理。【2026-05-22 UPDATE】Bトラックシェアモデルを国内代理店展開の主軸として確定。3ティア(Bronze\20万・50-50/Silver\50万・45-55/Gold\100万・40-60)。最低単価\5,500/㎡。6/10営業説明会(Output B)・事業方針書(Output D)・完全タスクリストver.2 作成完了。

期限（2026-05-24）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.2 / 71

T-104	前回継続	AA	完了	期限:05/24 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	----	----	----------------	----------

代理店スキーム明確化

XOP国内代理店プロジェクト | None

【2026-05-22 完了】シェアモデル3ティア構造に確定。Bronze(初期\20万・50-50シェア)/Silver(\50万・45-55)/Gold(\100万・40-60)。最低施工単価\5,500/㎡。CRUX損益分岐点37%。Output B・D・E参照。

期限（2026-05-24）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.3 / 71

T-003	2週継続	最優先	未着手	期限:05/17 △16日超過	担当:宮脇
-------	------	-----	-----	-----------------	-------

国際法務に強い弁護士の選定・着手金支払い

XOP海外原液販売プロジェクト | 1.前提情報取得

英米法ベースNDA対応可能な事務所

候補事務所はリストアップしましたか？

初回コンタクトはしましたか？

着手金支払いの目処はいつですか？

回答・状況メモ：

No.4 / 71

T-038	2週継続	最優先	未着手	期限:05/17 △16日超過	担当:宮脇
-------	------	-----	-----	-----------------	-------

国際商標に強い弁理士の選定・契約

XOP海外原液販売プロジェクト | 0.商標・意匠保護
海外出願実績豊富な特許事務所

海外出願実績のある特許事務所を探しましたか？

1社でも問い合わせしましたか？

契約締結の目処を教えてください。

回答・状況メモ：

No.5 / 71

T-048	前回継続	最優先	未着手	期限:05/24 △9日超過	担当:宮脇+吉岡
-------	------	-----	-----	----------------	----------

海軍プロジェクト基盤整備の要件洗い出し

海軍・防衛関連プロジェクト | 1.基盤整備調査
競争参加資格・機密保持・外為法・安全保障貿易管理等

競争参加資格の必要条件を確認しましたか？

外為法・安保貿管の自社適用範囲は把握していますか？

次の具体的アクションと担当者を教えてください。

回答・状況メモ：

No.6 / 71

T-049	前回継続	最優先	未着手	期限:05/24 △9日超過	担当:宮脇+吉岡
-------	------	-----	-----	----------------	----------

海軍案件のセキュリティ・機密保持運用ルール策定

海軍・防衛関連プロジェクト | 1.基盤整備調査
NocoDB等クラウドツールへの情報格納可否含む

NocoDB/クラウドツールへの機密情報格納は許可されますか？

社内情報管理ルールの草案はありますか？

ルール確定の目処はいつですか？

回答・状況メモ：

No.7 / 71

T-002

今週新規

最優先

完了

期限:05/28 △5日超過

担当:吉岡+宮脇

価格・MOQ・支払条件の社内確定

XOP海外原液販売プロジェクト | 1.前提情報取得

【5/28 確定・完了】国内売価\42,000/L(定価\60,000)、海外\$5,000/L(仕入\110,000 TAX込)。2モデル確定: ①スターターモデル(個人/1人親方向け)初期最低4L・月間ノルマ10L・初期費\168,000(税抜) ②通常シェアモデル(法人向け)初期最低20L・月間ノルマ20L・初期費\800,000(税抜)。すべて前払い条件。

価格・MOQの社内合意はとれていますか？

打合せのスケジュールは決まりましたか？

確定予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.8 / 71

T-041

今週新規

最優先

未着手

期限:05/31 △2日超過

担当:弁理士

日本での商標出願(KICHI基礎出願)

XOP海外原液販売プロジェクト | 0.商標・意匠保護

マドリッド出願の起点。第1/2/19/35/37類を弁理士と確定

期限（2026-05-31）から2日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.9 / 71

T-062

2週継続

A

未着手

期限:05/15 △18日超過

担当:吉岡

[営業]高田・T-Frex 3月FIX確認

XOP国内販売プロジェクト | 5.営業アクション

Deal:高田・T-Frex Totalサポート

期限（2026-05-15）から18日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.10 / 71

T-063

2週継続

A

着手中

期限:05/15 △18日超過

担当:吉岡

[営業]湯澤技監・横須賀消磁所FIX確認連絡

海軍・防衛関連プロジェクト | 5.営業アクション

Deal:湯澤技監・横須賀消磁所・800万粗利

期限（2026-05-15）から18日経過しています。現在の状況を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.11 / 71

T-074	2週継続	A	着手中	期限:05/15 △18日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	---	-----	-----------------	----------

[営業]都倉・厚木基地3月18日訪問資料準備

海軍・防衛関連プロジェクト | 5.営業アクション

Deal:都倉・厚木基地監視カメラ

期限（2026-05-15）から18日経過しています。現在の状況を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.12 / 71

T-072	2週継続	A	着手中	期限:05/18 △15日超過	担当:吉岡
-------	------	---	-----	-----------------	-------

[営業]金吉・店舗建築見積クローズ・着工合意取付

建築・建設プロジェクト | 5.営業アクション

Deal:金吉・店舗建築鎌田・1000万

期限（2026-05-18）から15日経過しています。現在の状況を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.13 / 71

T-082	前回継続	A	未着手	期限:05/24 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	---	-----	----------------	----------

☆ XOP提案書

XOP国内販売プロジェクト | ② 提案中

技術優位性・耐久性・競合比較をまとめた資料

期限（2026-05-24）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.14 / 71

T-083	前回継続	A	未着手	期限:05/24 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	---	-----	----------------	----------

☆ ROI試算シート テンプレート

XOP国内販売プロジェクト | ② 提案中

塗装コスト削減・耐用年数比較の試算

期限（2026-05-24）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

T-086	前回継続	A	未着手	期限:05/24 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	---	-----	----------------	----------

☆ 見積書 テンプレート

XOP国内販売プロジェクト | ③ 見積提出

施工費・材料費・工期を明記

期限（2026-05-24）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

T-088	前回継続	A	未着手	期限:05/24 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	---	-----	----------------	----------

☆ 修正見積もり書 テンプレート

XOP国内販売プロジェクト | ④ 交渉中

交渉内容を反映した改定版

期限（2026-05-24）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

T-091	前回継続	A	未着手	期限:05/24 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	---	-----	----------------	----------

☆ 契約書 テンプレート

XOP国内販売プロジェクト | ⑤ Fix直前

双方署名・押印用

期限（2026-05-24）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

T-092	前回継続	A	未着手	期限:05/24 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	---	-----	----------------	----------

☆ 工程スケジュール表 テンプレート

XOP国内販売プロジェクト | ⑤ Fix直前

着工日、完了予定日、工程詳細

期限（2026-05-24）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.19 / 71

T-096	前回継続	A	未着手	期限:05/24 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	---	-----	----------------	----------

☆ 製品使用確認書 テンプレート

XOP国内販売プロジェクト | ⑥ 施工中

キーストン社製品の使用記録

期限（2026-05-24）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.20 / 71

T-099	前回継続	A	未着手	期限:05/24 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	---	-----	----------------	----------

☆ 完了報告書 テンプレート

XOP国内販売プロジェクト | ⑦ 完了

工事内容、使用材料、完了日

期限（2026-05-24）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.21 / 71

T-100	前回継続	A	未着手	期限:05/24 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	---	-----	----------------	----------

☆ 品質保証書 テンプレート

XOP国内販売プロジェクト | ⑦ 完了

保証内容・期間

期限（2026-05-24）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

T-102	前回継続	A	未着手	期限:05/24 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	---	-----	----------------	----------

☆ 請求書 テンプレート

XOP国内販売プロジェクト | ⑦ 完了

最終金額、振込先

期限（2026-05-24）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

T-106	前回継続	A	未着手	期限:05/24 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	---	-----	----------------	----------

★ 代理店提案書

XOP国内代理店プロジェクト | ② 提案中

利益率・市場独占性・ブランド価値をまとめた資料

期限（2026-05-24）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

T-107	前回継続	A	着手中	期限:05/24 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	---	-----	----------------	----------

★ 契約スキーム説明資料

XOP国内代理店プロジェクト | ② 提案中

代理店モデル・認定業者モデルの仕組み・条件。【2026-05-25 UPDATE】国内シェアモデルの運用条件(Output E)に液剤提供タイミング・精算サイクル・ティア維持条件を明記。社長承認後に代理店説明書類へ転記。

期限（2026-05-24）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

T-109	前回継続	A	未着手	期限:05/24 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	---	-----	----------------	----------

★ 代理店契約書（ドラフト）

XOP国内代理店プロジェクト | ③ 見積提出

条件・権利・義務を明記した初版

期限（2026-05-24）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

T-110	前回継続	A	未着手	期限:05/24 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	---	-----	----------------	----------

★ 資材単価表

XOP国内代理店プロジェクト | ③ 見積提出
仕入れ価格・販売価格・マージン構造

期限（2026-05-24）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

T-111	前回継続	A	完了	期限:05/24 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	---	----	----------------	----------

★ 研修費用・認定条件一覧

XOP国内代理店プロジェクト | ③ 見積提出
研修内容・費用・認定取得条件。【2026-05-22 完了】認定条件確定: Bronze初期費用\20万、Silver\50万、Gold\100万。年間最低活動義務: Bronze年3件以上\50万以上、Silver年6件以上\150万以上、Gold年12件以上\400万以上。未達で1ティア降格。Output B・E参照。

期限（2026-05-24）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

T-112	前回継続	A	未着手	期限:05/24 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	---	-----	----------------	----------

★ 修正契約書ドラフト

XOP国内代理店プロジェクト | ④ 交渉中
交渉内容を反映した改訂版

期限（2026-05-24）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

T-116	前回継続	A	未着手	期限:05/24 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
★ 最終契約書（2部）					
XOP国内代理店プロジェクト ⑤ Fix直前					
双方署名・押印用					
期限（2026-05-24）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。					
着手できていない理由を教えてください。					
完了予定日を教えてください。					
回答・状況メモ：					

No.30 / 71

T-117	前回継続	A	未着手	期限:05/24 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
★ 研修スケジュール表					
XOP国内代理店プロジェクト ⑤ Fix直前					
研修日程・会場・内容					
期限（2026-05-24）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。					
着手できていない理由を教えてください。					
完了予定日を教えてください。					
回答・状況メモ：					

No.31 / 71

T-120	前回継続	A	未着手	期限:05/24 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
★ 認定審査申請書					
XOP国内代理店プロジェクト ⑥ 認定研修					
審査受験のための申請					
期限（2026-05-24）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。					
着手できていない理由を教えてください。					
完了予定日を教えてください。					
回答・状況メモ：					

No.32 / 71

T-122	前回継続	A	未着手	期限:05/24 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
★ XOP認定書					
XOP国内代理店プロジェクト ⑦ 認定完了					
認定施工業者の証明書					
期限（2026-05-24）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。					
着手できていない理由を教えてください。					
完了予定日を教えてください。					
回答・状況メモ：					

T-123	前回継続	A	未着手	期限:05/24 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
★ 業者登録完了書 XOP国内代理店プロジェクト ⑦ 認定完了 XOP認定施工業者リストへの登録確認 期限（2026-05-24）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。 着手できていない理由を教えてください。 完了予定日を教えてください。 回答・状況メモ：					

T-009	2週継続	高	未着手	期限:05/14 △19日超過	担当:宮脇+AI
英語版見積書フォーマット作成 XOP海外原液販売プロジェクト 3.技術ドキュメント インコタームズ・支払条件・有効期限を含む 期限（2026-05-14）から19日経過しています。現在の状況を教えてください。 着手できていない理由を教えてください。 完了予定日を教えてください。 回答・状況メモ：					

T-008	2週継続	高	未着手	期限:05/18 △15日超過	担当:宮脇+AI
英語版TDSドラフト作成(既存資料70%分) XOP海外原液販売プロジェクト 3.技術ドキュメント 既存英語パンフ・UV資料・比較表から構造化 期限（2026-05-18）から15日経過しています。現在の状況を教えてください。 着手できていない理由を教えてください。 完了予定日を教えてください。 回答・状況メモ：					

T-076

2週継続

高

未着手

期限:05/18 △15日超過

担当:宮脇

全プロジェクト横断ビュー(担当者別タスク一覧)整備

社内体制・パートナー戦略プロジェクト | 4.NocoDB運用

担当者ごとの今週タスク可視化

期限（2026-05-18）から15日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.37 / 71

T-040

前回継続

高

未着手

期限:05/24 △9日超過

担当:宮脇+AI

ロゴ著作権譲渡契約の整備

XOP海外原液販売プロジェクト | 0.商標・意匠保護

デザイナーとの権利関係確認

期限（2026-05-24）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.38 / 71

T-056

前回継続

高

未着手

期限:05/24 △9日超過

担当:宮脇

建設業許可の保有確認・更新スケジュール把握

建築・建設プロジェクト | 1.営業プロセス整備

期限（2026-05-24）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.39 / 71

T-006

前回継続

高

未着手

期限:05/25 △8日超過

担当:宮脇+AI

原液販売契約書 英語版ドラフト作成

XOP海外原液販売プロジェクト | 2.法務ドキュメント

前払条件・施工品質買主責任・MOQ・準拠法・仲裁地

期限（2026-05-25）から8日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.40 / 71

T-011	今週新規	高	完了	期限:05/28 △5日超過	担当:宮脇+SDS専門業者
英語版SDS完成					
XOP海外原液販売プロジェクト 3.技術ドキュメント					
【5/28 完了】吉岡社長が英語版SDSを入手済み。					
期限（2026-05-28）から5日経過しています。現在の状況を教えてください。					
完了予定日を教えてください。					
回答・状況メモ：					

No.41 / 71

T-075	今週新規	高	未着手	期限:05/31 △2日超過	担当:宮脇
全社人員稼働状況の定期レビュー体制構築					
社内体制・パートナー戦略プロジェクト 1.パートナー戦略					
週次or月次レビュー					
期限（2026-05-31）から2日経過しています。現在の状況を教えてください。					
着手できていない理由を教えてください。					
完了予定日を教えてください。					
回答・状況メモ：					

No.42 / 71

T-007	今週新規	高	未着手	期限:06/01 △1日超過	担当:弁護士
原液販売契約書 弁護士レビュー・完成					
XOP海外原液販売プロジェクト 2.法務ドキュメント					
SIAC仲裁条項検討					
期限（2026-06-01）から1日経過しています。現在の状況を教えてください。					
着手できていない理由を教えてください。					
完了予定日を教えてください。					
回答・状況メモ：					

No.43 / 71

T-071	2週継続	B	着手中	期限:05/15 △18日超過	担当:吉岡
[営業]中村・都立大マンション借主日程確定連絡					
建築・建設プロジェクト 5.営業アクション					
Deal:中村・都立大近くマンション					
期限（2026-05-15）から18日経過しています。現在の状況を教えてください。					
完了予定日を教えてください。					
回答・状況メモ：					

No.44 / 71

T-066

前回継続

B

着手中

期限:05/25 △8日超過

担当:吉岡+宮脇

[営業]宮脇・AnotherStoryJapan入社条件詰め

社内体制・パートナー戦略プロジェクト | 5.営業アクション

Deal:宮脇・AnotherStoryJapanパートナー・6月入社

期限（2026-05-25）から8日経過しています。現在の状況を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.45 / 71

T-067

前回継続

C

着手中

期限:05/25 △8日超過

担当:吉岡

[営業]米木・イエローテイル定期連絡

社内体制・パートナー戦略プロジェクト | 5.営業アクション

Deal:米木・イエローテイル下請候補

期限（2026-05-25）から8日経過しています。現在の状況を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.46 / 71

T-070

今週新規

C

着手中

期限:05/31 △2日超過

担当:吉岡

[営業]八巻・ニンニクマルシェ動向確認

社内体制・パートナー戦略プロジェクト | 5.営業アクション

Deal:八巻・ウィンドファームニンニク事業

期限（2026-05-31）から2日経過しています。現在の状況を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.47 / 71

T-039

2週継続

最優先(終了)

完了

期限:05/13 △20日超過

担当:北庄司

ドメイン・SNSアカウント先押さえ(kichi各種TLD)

XOP海外原液販売プロジェクト | 0.商標・意匠保護

.com/.ae/.sg/.tw + IG/X/LinkedIn

.com/.ae/.sg/.tw の各ドメインは取得済みですか？

IG / X / LinkedIn のアカウントは確保しましたか？

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.48 / 71

T-079	前回継続	None	未着手	期限:05/24 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	------	-----	----------------	----------

会社案内・パンフレット

XOP国内販売プロジェクト | ① 初接触

XOP・CRUX社の紹介

期限（2026-05-24）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.49 / 71

T-080	前回継続	None	未着手	期限:05/24 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	------	-----	----------------	----------

XOP製品カタログ

XOP国内販売プロジェクト | ① 初接触

技術概要、施工イメージ

期限（2026-05-24）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.50 / 71

T-081	前回継続	None	未着手	期限:05/24 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	------	-----	----------------	----------

施工事例写真集

XOP国内販売プロジェクト | ① 初接触

ヌイジブッケンの実績

期限（2026-05-24）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.51 / 71

T-084	前回継続	None	未着手	期限:05/24 △9日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	------	-----	----------------	----------

製品サンプル

XOP国内販売プロジェクト | ② 提案中

可能であれば現物

期限（2026-05-24）から9日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

T-085	今週新規	None	未着手	期限:05/30 △3日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	------	-----	----------------	----------

現地調査シート テンプレート

XOP国内販売プロジェクト | ③ 見積提出
面積・素材・状態の記録

期限（2026-05-30）から3日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

T-087	今週新規	None	未着手	期限:05/30 △3日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	------	-----	----------------	----------

面積計算メモ・写真 テンプレート

XOP国内販売プロジェクト | ③ 見積提出
根拠資料として添付

期限（2026-05-30）から3日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

T-089	今週新規	None	未着手	期限:05/30 △3日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	------	-----	----------------	----------

アフターサポート説明資料

XOP国内販売プロジェクト | ④ 交渉中
保証内容・メンテナンス体制

期限（2026-05-30）から3日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

T-090	今週新規	None	未着手	期限:05/30 △3日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	------	-----	----------------	----------

交渉メモ・議事録 テンプレート

XOP国内販売プロジェクト | ④ 交渉中

合意事項の記録

期限（2026-05-30）から3日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.56 / 71

T-093	今週新規	None	未着手	期限:05/30 △3日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	------	-----	----------------	----------

職人手配確認書 テンプレート

XOP国内販売プロジェクト | ⑤ Fix直前

人数・日程

期限（2026-05-30）から3日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.57 / 71

T-094	今週新規	None	未着手	期限:05/30 △3日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	------	-----	----------------	----------

施工前チェックリスト テンプレート

XOP国内販売プロジェクト | ⑤ Fix直前

現場準備確認

期限（2026-05-30）から3日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.58 / 71

T-095	今週新規	None	未着手	期限:05/30 △3日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	------	-----	----------------	----------

施工管理チェックリスト テンプレート

XOP国内販売プロジェクト | ⑥ 施工中

工程・品質確認

期限（2026-05-30）から3日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

T-097	今週新規	None	未着手	期限:05/30 △3日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	------	-----	----------------	----------

品質写真台帳 テンプレート

XOP国内販売プロジェクト | ⑥ 施工中

施工中、施工後の記録写真

期限（2026-05-30）から3日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

T-098	今週新規	None	未着手	期限:05/30 △3日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	------	-----	----------------	----------

施工日報 テンプレート

XOP国内販売プロジェクト | ⑥ 施工中

日次進捗（日報のまとめで済まないか？）

期限（2026-05-30）から3日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

T-101	今週新規	None	未着手	期限:05/30 △3日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	------	-----	----------------	----------

施工完了写真集 テンプレート

XOP国内販売プロジェクト | ⑦ 完了

Before・after

期限（2026-05-30）から3日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

T-103	今週新規	None	未着手	期限:05/30 △3日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	------	-----	----------------	----------

紹介依頼書、ヒアリングシート テンプレート

XOP国内販売プロジェクト | ⑦ 完了

次の案件の起こし

期限（2026-05-30）から3日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.63 / 71

T-108	今週新規	None	未着手	期限:05/30 △3日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	------	-----	----------------	----------

XOP認定ブランド事例集

XOP国内代理店プロジェクト | ② 提案中

他社代理店の成功事例・収益モデル

期限（2026-05-30）から3日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.64 / 71

T-113	今週新規	None	未着手	期限:05/30 △3日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	------	-----	----------------	----------

独占エリア地図・範囲説明資料

XOP国内代理店プロジェクト | ④ 交渉中

対象エリアの可視化

期限（2026-05-30）から3日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.65 / 71

T-114	今週新規	None	完了	期限:05/30 △3日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	------	----	----------------	----------

発注ロット条件シート

XOP国内代理店プロジェクト | ④ 交渉中

最低発注量・優遇条件の整理。【2026-05-25 完了】国内Bトラック: 最低ロットなし(案件確定後にCRUXが発送)。海外KICHI: 最低5L/回(売上\375万/粗利\320万)。Output E参照。

期限（2026-05-30）から3日経過しています。現在の状況を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

T-115	今週新規	None	未着手	期限:05/30 △3日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	------	-----	----------------	----------

交渉メモ / 議事録

XOP国内代理店プロジェクト | ④ 交渉中

合意事項の記録

期限（2026-05-30）から3日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

T-118	今週新規	None	未着手	期限:05/30 △3日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	------	-----	----------------	----------

キーストン社への連携書類

XOP国内代理店プロジェクト | ⑤ Fix直前

新規代理店登録に必要な情報

期限（2026-05-30）から3日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

T-119	今週新規	None	未着手	期限:05/30 △3日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	------	-----	----------------	----------

研修受講票 / 参加確認書

XOP国内代理店プロジェクト | ⑥ 認定研修

研修出席記録

期限（2026-05-30）から3日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

T-121	今週新規	None	未着手	期限:05/30 △3日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	------	-----	----------------	----------

試験対策資料

XOP国内代理店プロジェクト | ⑥ 認定研修
製品知識・施工技術の確認

期限（2026-05-30）から3日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.70 / 71

T-124	今週新規	None	未着手	期限:05/30 △3日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	------	-----	----------------	----------

初回案件サポートシート

XOP国内代理店プロジェクト | ⑦ 認定完了
最初の施工案件のサポート記録

期限（2026-05-30）から3日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.71 / 71

T-125	今週新規	None	未着手	期限:05/30 △3日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	------	------	-----	----------------	----------

フォローアップ計画書

XOP国内代理店プロジェクト | ⑦ 認定完了
継続発注・関係維持のスケジュール

期限（2026-05-30）から3日経過しています。現在の状況を教えてください。

着手できていない理由を教えてください。

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：