

⚠ 案件アップデート依頼レポート

2026-06-08 対象: フォロー必要な案件 10件 (今週新規 0件 / 前回継続 10件)

担当者の方は各案件の現状と次のアクションをご回答ください。

No.1 / 10

D-016	13週継続	A	③見積提出	次回:03/08 △92日超過	担当:吉岡
-------	-------	---	-------	-----------------	-------

天野工業案件 天野工業
予想利益: 約15万粗利済+外装

➡ 次回アクション: 本日来訪対応・外壁見積クローズ
内装一部施工完了・外装見積提出中・籠原と次回件打合せ・内装追加希望あり

次回コンタクト予定日（2026-03-08）から92日経過しています。連絡しましたか？
見積提出後の反応はいかがですか？返答・修正依頼はありましたか？
次回コンタクト予定日と具体的なアクションを更新してください。

回答・状況メモ：

No.2 / 10

D-011	12週継続	A	③見積提出	次回:03/10 △90日超過	担当:吉岡
-------	-------	---	-------	-----------------	-------

加藤先生・ハワイ案件 Hawaii
予想利益: 100万粗利

➡ 次回アクション: ハワイ施工スケジュール確認
Hawaiiパラマウント会長宅XOP・仙台病院紹介・4月20日以降施工・大宮アルシェ紹介・5月30日川口にて打合せ予定

次回コンタクト予定日（2026-03-10）から90日経過しています。連絡しましたか？
見積提出後の反応はいかがですか？返答・修正依頼はありましたか？
次回コンタクト予定日と具体的なアクションを更新してください。

回答・状況メモ：

No.3 / 10

D-008	12週継続	A	③見積提出	次回:03/15 △85日超過	担当:吉岡
-------	-------	---	-------	-----------------	-------

菊田・シンガポール伊豆ホテル MarinaBayShip株式会社
予想利益: 100万粗利

➡ 次回アクション: 施工スケジュール確認
3月中施工予定

次回コンタクト予定日（2026-03-15）から85日経過しています。連絡しましたか？
見積提出後の反応はいかがですか？返答・修正依頼はありましたか？
次回コンタクト予定日と具体的なアクションを更新してください。

回答・状況メモ：

No.4 / 10

D-026	11週継続	A	⑥施工中	次回:03/18 △82日超過	担当:吉岡
金吉・店舗建築鎌田					
予想利益: 250万+300万 (計550万)					
⇒ 次回アクション: 見積クローズ・着工合意取付					
見積約1000万提出中・オーナー提案中・3月18日以降着工希望・1055万契約済・着工済・新小岩880万契約済					
次回コンタクト予定日 (2026-03-18) から82日経過しています。連絡しましたか？					
施工の進捗状況を教えてください。完了・追加受注の見込みは？					
次回コンタクト予定日と具体的なアクションを更新してください。					
回答・状況メモ：					

No.5 / 10

D-028	11週継続	A	②提案中	次回:03/18 △82日超過	担当:吉岡
都倉・厚木基地監視カメラ 厚木基地(内線2663)					
予想利益: 未定					
⇒ 次回アクション: 訪問資料準備・提案最終確認					
監視カメラ提案中・3月18日訪問予定・4月14日厚木基地見積提出・5月11日状況確認・カメラ出光横やりダメかも・別案件入札あり近日打ち合わせ予定					
次回コンタクト予定日 (2026-03-18) から82日経過しています。連絡しましたか？					
提案後のお客様の反応を教えてください。次回アポは取れましたか？					
次回コンタクト予定日と具体的なアクションを更新してください。					
回答・状況メモ：					

No.6 / 10

D-018	12週継続	B	①初接触	次回:03/10 △90日超過	担当:吉岡
木村・センシティー センシティー株式会社					
予想利益: 未定					
⇒ 次回アクション: 今週打合せ実施					
業者紹介・基本投資家					
次回コンタクト予定日 (2026-03-10) から90日経過しています。連絡しましたか？					
初回接触後の状況はいかがですか？次のステップに進めましたか？					
次回コンタクト予定日と具体的なアクションを更新してください。					
回答・状況メモ：					

No.7 / 10

D-012	12週継続	B	②提案中	次回:03/15 △85日超過	担当:吉岡
パナホームリフォーム Panaホームリフォーム					
予想利益: 10万粗利(材料売り)					
⇒ 次回アクション: 宿題3点回答作成					
3月5日吉井様大阪再打合せ済・6月枚方事務所玄関前施工・4月Pana営業社員研修・大学にXOP提案予定					
次回コンタクト予定日（2026-03-15）から85日経過しています。連絡しましたか？					
提案後のお客様の反応を教えてください。次回アポは取れましたか？					
次回コンタクト予定日と具体的なアクションを更新してください。					
回答・状況メモ：					

No.8 / 10

D-019	12週継続	B	③見積提出	次回:03/15 △85日超過	担当:吉岡
中村・都立大近くマンション 都立大近くマンション					
予想利益: 10万粗利					
⇒ 次回アクション: 借主との日程確定連絡					
305・405号室借主と日程調整中・調査後大規模修繕検討・オーナー2月14日打合せ済					
次回コンタクト予定日（2026-03-15）から85日経過しています。連絡しましたか？					
見積提出後の反応はいかがですか？返答・修正依頼はありましたか？					
次回コンタクト予定日と具体的なアクションを更新してください。					
回答・状況メモ：					

No.9 / 10

D-024	12週継続	B	②提案中	次回:03/15 △85日超過	担当:吉岡
中島・アルシェ 株式会社アルシェ					
予想利益: 未定					
⇒ 次回アクション: 日程確定連絡					
TEST施工場所確定・日程調整中					
次回コンタクト予定日（2026-03-15）から85日経過しています。連絡しましたか？					
提案後のお客様の反応を教えてください。次回アポは取れましたか？					
次回コンタクト予定日と具体的なアクションを更新してください。					
回答・状況メモ：					

No.10 / 10

D-031	8週継続	B	②提案中	次回:04/07 △62日超過	担当:吉岡
国京・Artis (株)Artis取締役 予想利益: 未定 ⇒ 次回アクション: 来社アジェンダ準備 4月7日クラックス来社・午前ユニマット・午後ダスキン・営業方法検討中・5月14日11時銀座2丁目→清掃会社・13時原田左官・大規模管理会社攻める、松崎と作戦会議予定 次回コンタクト予定日（2026-04-07）から62日経過しています。連絡しましたか？ 提案後のお客様の反応を教えてください。次回アポは取れましたか？ 次回コンタクト予定日と具体的なアクションを更新してください。 回答・状況メモ：					