

⚠ 期限超過タスク 状況確認レポート

2026年5月26日 対象: 期限超過・未完了タスク 全22件

担当者の方は各タスクの現状と完了予定日をご回答ください。

No.1 / 22

T-039	最優先	未着手	期限:05/13 ⚠13日超過	担当:宮脇+AI
-------	-----	-----	-----------------	----------

ドメイン・SNSアカウント先押さえ (kichi各種TLD)

XOP海外原液販売 | 0.商標・意匠保護

.com/.ae/.sg/.tw + IG/X/LinkedIn

.com/.ae/.sg/.tw の各ドメインは取得済みですか？

IG / X / LinkedIn のアカウントは確保しましたか？

今日中に完了できますか？ 完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.2 / 22

T-001	最優先	着手中	期限:05/17 ⚠9日超過	担当:吉岡
-------	-----	-----	----------------	-------

キーストン社への情報照会送付 (SDS用データ含む拡張版)

XOP海外原液販売 | 1.前提情報取得

SDS/CAS/VOC/GHS分類/UN番号/IATA・IMDG等

キーストン社へのメールは送付しましたか？

未送付なら何が止まっていますか？

送付完了の予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.3 / 22

T-002	最優先	未着手	期限:05/17 ⚠9日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	-----	-----	----------------	----------

価格・MOQ・支払条件の社内確定

XOP海外原液販売 | 1.前提情報取得

前払い100%またはL/C原則

価格・MOQの社内合意はとれていますか？

吉岡・宮脇で打合せのスケジュールは決まりましたか？

確定予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.4 / 22

T-003	最優先	未着手	期限:05/17 △9日超過	担当:宮脇
-------	-----	-----	----------------	-------

国際法務に強い弁護士の選定・着手金支払い

XOP海外原液販売 | 1.前提情報取得

英米法ベース・NDA対応可能な事務所

候補事務所はリストアップしましたか？

初回コンタクトはしましたか？

着手金支払いの目処はいつですか？

回答・状況メモ：

No.5 / 22

T-038	最優先	未着手	期限:05/17 △9日超過	担当:宮脇
-------	-----	-----	----------------	-------

国際商標に強い弁理士の選定・契約

XOP海外原液販売 | 0.商標・意匠保護

海外出願実績豊富な特許事務所

海外出願実績のある特許事務所を探しましたか？

1社でも問い合わせしましたか？

契約締結の目処を教えてください。

回答・状況メモ：

No.6 / 22

T-048	最優先	未着手	期限:05/24 △2日超過	担当:宮脇+吉岡
-------	-----	-----	----------------	----------

海軍プロジェクト 基盤整備の要件洗い出し

海軍・防衛関連 | 1.基盤整備調査

競争参加資格・機密保持・外為法・安全保障貿易管理等

競争参加資格の必要条件を確認しましたか？

外為法・安保貿易管の自社適用範囲は把握していますか？

次の具体的アクションと担当者を教えてください。

回答・状況メモ：

No.7 / 22

T-049	最優先	未着手	期限:05/24 △2日超過	担当:宮脇+吉岡
-------	-----	-----	----------------	----------

海軍案件 セキュリティ・機密保持運用ルール策定

海軍・防衛関連 | 1.基盤整備調査

NocoDB等クラウドツールへの情報格納可否含む

NocoDB/クラウドツールへの機密情報格納は許可されますか？

社内情報管理ルールの草案はありますか？

ルール確定の目処はいつですか？

回答・状況メモ：

T-060	最優先	未着手	期限:05/24 △2日超過	担当:宮脇
-------	-----	-----	----------------	-------

人員リソース現状分析と採用計画策定

社内体制 | 1.パートナー戦略

営業2名+デスク2名+経理1名の現状と必要数

現在の各部門の人数と不足数を把握していますか？

採用開始の目標時期は決まりましたか？

採用計画書のドラフトはいつ出せますか？

回答・状況メモ：

T-062	A	未着手	期限:05/15 △11日超過	担当:吉岡
-------	---	-----	-----------------	-------

[営業] 高田・T-Frex 3月FIX確認

XOP国内販売 | 5.営業アクション

Deal: 高田・T-Frex Totalサポート

高田さんへのFIX確認連絡はしましたか？

3月の状況はどうなりましたか？

次のアクション・スケジュールを教えてください。

回答・状況メモ：

T-063	A	着手中	期限:05/15 △11日超過	担当:吉岡
-------	---	-----	-----------------	-------

[営業] 湯澤技監・横須賀消磁所 FIX確認連絡

海軍・防衛関連 | 5.営業アクション

Deal: 湯澤技監・横須賀消磁所・800万粗利

湯澤技監への連絡は済んでいますか？

800万粗利案件の進捗状況を教えてください。

FIX見込み時期はいつですか？

回答・状況メモ：

T-074	A	着手中	期限:05/15 △11日超過	担当:吉岡+宮脇
-------	---	-----	-----------------	----------

[営業] 都倉・厚木基地 訪問資料準備

海軍・防衛関連 | 5.営業アクション

Deal: 都倉・厚木基地監視カメラ

訪問資料は完成しましたか？

訪問のスケジュールは確定しましたか？

現在の進捗状況を教えてください。

回答・状況メモ：

No.12 / 22

T-072	A	着手中	期限:05/18 △8日超過	担当:吉岡
-------	---	-----	----------------	-------

[営業] 金吉・店舗建築 見積クローズ・着工合意取付

建築・建設 | 5.営業アクション

Deal: 金吉・店舗建築鎌田・1000万

見積書の提出は完了しましたか？

金吉さんからの回答はありましたか？

着工合意の見込みはいつですか？

回答・状況メモ：

No.13 / 22

T-009	高	未着手	期限:05/14 △12日超過	担当:宮脇+AI
-------	---	-----	-----------------	----------

英語版見積書フォーマット作成

XOP海外原液販売 | 3.技術ドキュメント

インコタームズ・支払条件・有効期限を含む

見積書フォーマットのドラフトはありますか？

インコタームズ（CIF/FOB等）の方針は決まっていますか？

完成予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.14 / 22

T-008	高	未着手	期限:05/18 △8日超過	担当:宮脇+AI
-------	---	-----	----------------	----------

英語版TDSドラフト作成 (既存資料70%分)

XOP海外原液販売 | 3.技術ドキュメント

既存英語パンフ・UV資料・比較表から構造化

既存の英語資料（パンフ・UV・比較表）は揃っていますか？

TDSのドラフト着手はしましたか？

完成予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

T-076	高	未着手	期限:05/18 ⚠8日超過	担当:宮脇
-------	---	-----	----------------	-------

全プロジェクト横断ビュー (担当者別タスク一覧) 整備

社内体制 | 4.NocoDB運用

担当者ごとの今週タスク可視化

NocoDB上での横断ビューは作成しましたか？

担当者別に今週のタスクが見えるようになっていませんか？

完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

T-040	高	未着手	期限:05/24 ⚠2日超過	担当:宮脇+AI
-------	---	-----	----------------	----------

ロゴ著作権譲渡契約の整備

XOP海外原液販売 | 0.商標・意匠保護

デザイナーとの権利関係確認

デザイナーとの著作権譲渡について確認しましたか？

契約書のドラフトは着手しましたか？

締結の目処はいつですか？

回答・状況メモ：

T-056	高	未着手	期限:05/24 ⚠2日超過	担当:宮脇
-------	---	-----	----------------	-------

建設業許可の保有確認・更新スケジュール把握

建築・建設 | 1.営業プロセス整備

自社の建設業許可の種別・有効期限を確認しましたか？

更新が必要な場合のスケジュールは把握していますか？

確認完了予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

T-004

高

未着手

期限:05/25 ⚠1日超過

担当:宮脇+AI

NDA 英語版ドラフト作成

XOP海外原液販売 | 2.法務ドキュメント

トレードシークレット条項・損害賠償条項・準拠法・管轄含む

NDA英語版のドラフト着手はしましたか？

準拠法・管轄地はどこを想定していますか？

完成予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.19 / 22

T-006

高

未着手

期限:05/25 ⚠1日超過

担当:宮脇+AI

原液販売契約書 英語版ドラフト作成

XOP海外原液販売 | 2.法務ドキュメント

前払条件・施工品質買主責任・MOQ・準拠法・仲裁地

原液販売契約書のドラフトは着手しましたか？

仲裁地（シンガポール等）の方針は決まっていますか？

完成予定日を教えてください。

回答・状況メモ：

No.20 / 22

T-071

B

着手中

期限:05/15 ⚠11日超過

担当:吉岡

[営業] 中村・都立大マンション 借主日程確定連絡

建築・建設 | 5.営業アクション

Deal: 中村・都立大近くマンション

中村さんへの連絡は済んでいますか？

借主との日程は確定しましたか？

現在の進捗状況を教えてください。

回答・状況メモ：

No.21 / 22

T-066

B

着手中

期限:05/25 ⚠1日超過

担当:吉岡+宮脇

[営業] 宮脇・AnotherStoryJapan 入社条件詰め

社内体制 | 5.営業アクション

Deal: 宮脇・AnotherStoryJapanパートナー・6月入社

入社条件の詳細はまとまりましたか？

6月入社に向けたスケジュールは確認していますか？

現在の交渉状況を教えてください。

回答・状況メモ：

T-067	C	着手中	期限:05/25 ⚠1日超過	担当:吉岡
-------	---	-----	----------------	-------

[営業] 米木・イエローテイル 定期連絡

社内体制 | 5.営業アクション

Deal: 米木・イエローテイル下請候補

米木さんへの定期連絡は済んでいますか？

下請候補としての状況はどうですか？

次回の連絡予定はいつですか？

回答・状況メモ：