

ドバイ展示会 チェックリスト

担当者・タスク内容 確認シート

Middle East Coatings Show 2026 9月27～30日 / Expo City Dubai

記入日： 年 月 日 確認者：吉岡 正彦 代表

【このシートの使い方】

現在のチェックリストには「担当者が実態とズレている」「タスク内容が抽象的で次のアクションがわかりにくい」箇所が多数あります。

各タスクについて以下の3点をご確認・ご記入ください。

Q1：実際に動く担当者（✓を入れる、または名前を書き足す）

Q2：現状・補足（どこまで進んでいるか、わかっていること）

Q3：次にやるべき具体的なアクション（「〇〇に電話して▲▲を確認する」レベルで）

記入後、宮脇さんに戻していただければチェックリストを更新します。

カテゴリ A 展示会申込関連（締切：2026年6月30日・最優先）

A-1

期限：6月30日

現状：☒

現在の記述： 展示会ブース申込書類の提出（Middle East Coatings Show 公式フォーム）

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡

☐ 宮脇

☐ 北庄司

☐ 高田

☐ 山田（ドバイ）

☐ キーストン

☐ 未定・外注

Q2 | 申込フォームや主催者への連絡は誰がどこまで進めていますか？（まだ未着手？サイト確認済み？問い合わせ済み？）

現状・補足：

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：

A-2

期限：6月25日

現状：☒

現在の記述： 企業情報（英語）準備－CRUX G.K. 正式登録情報

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡☐ 宮脇☐ 北庄司☐ 高田☐ 山田（ドバイ）☐ キーストン☐ 未定・外注

Q2 | 英語での会社情報（登録番号・代表者名・住所等）は手元にありますか？申込フォームに必要な項目は確認していますか？

現状・補足：

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：

A-3

期限：6月25日

現状：☒

現在の記述： 企業情報（アラビア語）準備－翻訳・確認

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡☐ 宮脇☐ 北庄司☐ 高田☐ 山田（ドバイ）☐ キーストン☐ 未定・外注

Q2 | アラビア語翻訳は必要ですか？翻訳者のあてはありますか？（主催者が英語のみで受け付ける場合は不要かも）

現状・補足：

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：

A-4

期限：6月30日

現状：☒

現在の記述： 製品カテゴリ登録（Coatings / Surface Treatment）

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡☐ 宮脇☐ 北庄司☐ 高田☐ 山田（ドバイ）☐ キーストン☐ 未定・外注

Q2 | 出展カテゴリは主催者の選択肢で確認しましたか？「Coatings」以外に登録すべきカテゴリはありますか？

現状・補足：

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：

A-5	期限：6月30日	現状：☒
-----	----------	------

現在の記述：	ロゴ入稿－kichi ブランドロゴ（デザイナー納品予定：6月30日）
--------	------------------------------------

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | kichi ブランドロゴの制作は誰に依頼していますか？進捗は？6月30日に間に合いそうですか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

A-6	期限：6月30日	現状：☒
-----	----------	------

現在の記述：	ブース概要・展示計画の提出（展示品目・ブースレイアウト概要）
--------	--------------------------------

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | ブースのサイズ・形式（小間数）は決まっていますか？何を展示する予定ですか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

A-7	期限：6月30日	現状：☒
-----	----------	------

現在の記述：	申込費用の支払い（クレジットカードまたは銀行送金）
--------	---------------------------

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | 費用の金額は確認していますか？支払い方法・支払い口座は誰が手配しますか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

B-1	期限：6月20日	現状： ☒ 草稿完成
-----	----------	--

現在の記述：	NDA日英V4・販売契約書日英V2 弁護士送付（草稿完成済み・弁護士名待ち）
--------	--

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | 依頼する弁護士・法律事務所は決まっていますか？国際取引に詳しい先生はいますか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

B-2	期限：7月15日	現状： ☐
-----	----------	------------------------------

現在の記述：	NDA英語版V4 最終署名版 準備（商談用10部）
--------	---------------------------

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | 10部という数は適切ですか？印刷は日本で？ドバイ現地で？電子署名（DocuSign等）は検討していますか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

B-3	期限：7月31日	現状： ☐
-----	----------	------------------------------

現在の記述：	NDA アラビア語版 翻訳・確認（必要に応じて）
--------	--------------------------

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | アラビア語版のNDAは必要だと思いますか？翻訳者・法律翻訳のあてはありますか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

B-4	期限：7月31日	現状： ☒ 草稿完成
-----	----------	--

現在の記述：	販売契約書日英V2 弁護士レビュー完了（B-1と同時送付）
--------	-------------------------------

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | 販売契約書で特に弁護士に確認したい点がありますか？（価格・支払い条件・テリトリー等）

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

B-5	期限：7月31日	現状： ☐
-----	----------	------------------------------

現在の記述：	代理店規約（骨子→正式版）弁護士確認
--------	--------------------

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | 代理店規約は販売契約書とは別に用意する予定ですか？独占代理店を想定していますか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

B-6	期限：キーストン回答後+2週間	現状： ☐
-----	-----------------	------------------------------

現在の記述：	SDS英語版 EHS専門家レビュー（キーストン回答後に着手）
--------	--------------------------------

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | EHS（環境・健康・安全）の専門家に心当たりはありますか？外注費用の見積もりはしていますか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

B-7	期限：8月15日	現状： ☒
-----	----------	---

現在の記述：	SDS アラビア語版 翻訳・確認
--------	------------------

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | SDSのアラビア語翻訳は法律・化学の専門用語が必要です。対応できる翻訳者・機関に心当たりはありますか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

カテゴリ C 製品・パッケージ（目標：2026年8月末）

C-1	期限：7月15日	現状： ☒
-----	----------	---

現在の記述：	200ml容器 × 5本セット サンプル作成依頼（キーストンに確認）
--------	------------------------------------

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | 200ml容器はドバイ現地調達が合理的という案が出ています。日本から持参 vs 現地調達、どちらを想定していますか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

C-2	期限：7月31日	現状： ☒
-----	----------	---

現在の記述：	サンプル受領・品質確認
--------	-------------

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | サンプルの品質確認は誰が行いますか？ 判定基準はありますか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

C-3	期限：7月31日	現状： ☒
-----	----------	---

現在の記述：	kichi ブランド ラベルデザイン確定（英語版・アラビア語版）
--------	----------------------------------

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | デザインはどこに依頼しますか？ kichi のロゴ・ブランドカラーはすでに決まっていますか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

C-4	期限：8月15日	現状： ☒
-----	----------	---

現在の記述：	ラベル印刷 — 英語版（UAE輸出用ラベル規制対応）
--------	----------------------------

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | 印刷会社はすでに決まっていますか？ UAE規制対応の確認はどこに依頼しますか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

C-5	期限：8月15日	現状： ☒
-----	----------	---

現在の記述：	ラベル印刷 — アラビア語版（RTL対応・UAE義務9項目）
--------	--------------------------------

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | アラビア語の右から左（RTL）レイアウトに対応できるデザイナー・印刷会社はいますか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

C-6	期限：8月15日	現状： ☒
-----	----------	---

現在の記述：	バーコード取得 — EAN-13（GS1 Japan または GS1 UAE登録）
--------	---

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | GS1への登録は誰が手配しますか？ 日本（GS1 Japan）で取得予定ですか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

C-7	期限：7月31日	現状： ☒
-----	----------	---

現在の記述：	容器の輸入規制確認（UAE向け — ESMA規制、容量表記等）
--------	---------------------------------

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | この確認はドバイ側（山田さん）にお願いできますか？それとも日本側で調べますか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

C-8	期限：8月31日	現状： ☒
-----	----------	---

現在の記述：	パッケージ最終仕様確認・サンプル承認
--------	--------------------

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | 最終承認は誰が行いますか？（吉岡さん？キーストン社？）承認の基準・フローはありますか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

D-1	期限：6月15日	現状： ☒
-----	----------	---

現在の記述： キーストンへの技術確認（シリカ種類CAS番号、PFAS非含有証明、製品成分詳細）

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | キーストンへの問い合わせはすでに送りましたか？回答の見込みはいつ頃ですか？窓口は誰ですか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

D-2	期限：キーストン回答後	現状： ☒
-----	-------------	---

現在の記述： シリカ種類確認（非晶質CAS確認）

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | この確認がなぜ重要か理解していますか？（結晶質だとSDS全体の発癌性分類が変わります）誰が判断しますか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

D-3	期限：キーストン回答後	現状： ☒
-----	-------------	---

現在の記述： PFAS非含有証明書 取得（キーストンから）

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | キーストン社はPFAS非含有証明書を発行できると言っていますか？証明書のフォーマットは確認していますか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

D-4	期限：8月15日	現状：☑
-----	----------	------

現在の記述：	UAE向けSDS最終版作成（EHS専門家と協力）
--------	--------------------------

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | EHS専門家はUAE規制（ESMA/MOHAP）に詳しい人が必要です。どこかあてはありますか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

D-5	期限：7月31日	現状：☑
-----	----------	------

現在の記述：	UAE Consumer Protection Law（連邦法15号）適合確認
--------	---

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | UAE法規制の確認は山田さん（ドバイ）経由でできますか？現地の法務・コンサルタントを使いますか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

D-6	期限：8月15日	現状：☑
-----	----------	------

現在の記述：	ラベル義務9項目の確認・対応（英語・アラビア語両方）
--------	----------------------------

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | UAE義務9項目（製品名・製造者・原産国・容量・ロット番号・保管方法・使用方法・危険表示・有効期限）は把握していますか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

D-7	期限：8月31日	現状： ☒
-----	----------	---

現在の記述：	REACH規制適合確認（EU輸出も視野に入れる場合）
--------	----------------------------

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | 今回の展示会でEU向け展開も視野に入れていますか？ REACH対応は急ぎですか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

D-8	期限：7月31日	現状： ☒
-----	----------	---

現在の記述：	展示会での化学品取扱規制確認（Expo City Dubai の規則）
--------	-------------------------------------

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | 展示会場での化学品の持ち込み・展示ルールは確認していますか？ 山田さんに調べてもらえますか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

カテゴリ E 現地対応・物流（目標：2026年9月初旬）

E-1	期限：7月31日	現状： ☒
-----	----------	---

現在の記述：	ドバイ法人設立完了確認（M&A;先との最終確認、JPY 3,000,000決済確認）
--------	--

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | 山田さんのドバイ法人はいつから使えますか？ JPY 300万の決済は完了していますか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

E-2	期限：7月15日	現状： ☒
-----	----------	---

現在の記述：	現地担当者（山田さん）への書類共有・役割分担確認
--------	--------------------------

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | 山田さんとはどのくらいの頻度で連絡を取っていますか？役割分担（何を山田さんに任せるか）は決まっていますか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

E-3	期限：8月15日	現状： ☒
-----	----------	---

現在の記述：	展示会用サンプル・備品リスト作成
--------	------------------

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | どんなサンプルや備品を持参する予定ですか？（石材サンプル・施工デモ機器・カタログ・名刺等）誰がリストを作りますか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

E-4	期限：8月31日	現状： ☒
-----	----------	---

現在の記述：	サンプル輸出手配（DHL等）— 輸出書類一式作成
--------	--------------------------

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | DHLや他のフォワーダーに見積もりを取りましたか？化学品の航空輸送規制（IATA）は確認しましたか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

E-5	期限：8月31日	現状： ☒
-----	----------	---

現在の記述：	輸出書類作成：Invoice（商業インボイス）
--------	-------------------------

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | インボイスは誰が作成しますか？ 英語・アラビア語どちらが必要ですか？ フォーマットはありますか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

E-6	期限：8月31日	現状： ☒
-----	----------	---

現在の記述：	輸出書類作成：Packing List（梱包明細書）
--------	----------------------------

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | 梱包明細書は誰が作りますか？ 輸出物の品目・数量・重量は決まっていますか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

E-7	期限：8月31日	現状： ☒
-----	----------	---

現在の記述：	輸出書類作成：Certificate of Origin（原産地証明書）
--------	--------------------------------------

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | 原産地証明書は商工会議所で取得が必要です。手続きは誰が担当しますか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

E-8	期限：8月31日	現状： ☒
-----	----------	---

現在の記述：	UAE輸入通関手続き確認（現地エージェントまたはフォワーダー手配）
--------	-----------------------------------

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | ドバイ側での通関は山田さんが手配できますか？ 現地の通関業者に心当たりはありますか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

E-9	期限：8月31日	現状： ☒
-----	----------	---

現在の記述：	ブース設営計画確定（レイアウト・展示什器・電源・インターネット等）
--------	-----------------------------------

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | ブースレイアウトのイメージはありますか？ 設営は山田さんがドバイで手配しますか？ 什器は現地レンタルですか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

E-10	期限：9月15日	現状： ☒
------	----------	---

現在の記述：	ブース備品・什器手配（現地調達またはJapanから発送）
--------	------------------------------

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | ブースに必要な什器（テーブル・椅子・パネル・モニター等）は現地調達予定ですか？ 費用の見積もりはありますか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

E-11	期限：9月15日	現状： ☒
------	----------	---

現在の記述：	展示サンプル（石材等への施工済みサンプル）作成・発送
--------	----------------------------

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | 施工済みサンプルは誰が作りますか？どんな石材を使いますか？大きさ・枚数は？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

カテゴリ F 商談準備（目標：2026年9月 展示会本番）

F-1	期限：7月31日	現状： ☒
-----	----------	---

現在の記述：	価格表（英語版）確定 — ※現在 \$5,000/L、要再設定
--------	---------------------------------

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | 現行価格 \$5,000/L
は展示会向けとして適切だと思いますか？希釈倍率を考慮した施工コスト訴求はできますか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

F-2	期限：8月15日	現状： ☒
-----	----------	---

現在の記述：	価格表（アラビア語版）翻訳
--------	---------------

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | 価格表のアラビア語翻訳は誰に依頼しますか？AED（ディルハム）表記も必要ですか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

F-3	期限：8月31日	現状： ☒
-----	----------	---

現在の記述：	製品カタログ（英語版）最終版 印刷
--------	-------------------

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | 英語版カタログのデザインは誰が担当しますか？ TBD項目（キーストン回答待ち）が埋まってから印刷できますか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

F-4	期限：8月31日	現状： ☒
-----	----------	---

現在の記述：	製品カタログ（アラビア語版）最終版 印刷
--------	----------------------

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | アラビア語版カタログのデザイン・印刷は日本とドバイどちらで手配しますか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

F-5	期限：8月15日	現状： ☒
-----	----------	---

現在の記述：	TDS英語版 最終版（キーストン技術確認後）
--------	------------------------

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | TDSの最終確認はキーストンに承認してもらう必要がありますか？ 誰が確認のやり取りをしますか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

F-6	期限：8月31日	現状： ☒
-----	----------	---

現在の記述：	TDS アラビア語版 翻訳
--------	---------------

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | TDSのアラビア語翻訳は専門家が必要ですか？ SDSアラビア語版と同じ翻訳者に依頼できますか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

F-7	期限：9月20日	現状： ☒
-----	----------	---

現在の記述：	商談用NDA署名済みセット 準備（10部）
--------	-----------------------

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | NDAは紙の署名ですか？ 電子署名ですか？ 英語版だけですか？ アラビア語版も必要ですか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

F-8	期限：9月20日	現状： ☒
-----	----------	---

現在の記述：	デモ用施工サンプル（御影石・大理石・砂岩等）現地持参分準備
--------	-------------------------------

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | どの石材のサンプルを持参しますか？ 施工済みと未施工の比較セットにする予定ですか？ 誰が施工しますか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

F-9	期限：8月31日	現状： ☒
-----	----------	---

現在の記述：	展示会用名刺－kichi ブランド対応版（英語・アラビア語併記）
--------	----------------------------------

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | 名刺の英語版はありますか？アラビア語の名前・役職表記は準備していますか？全員分必要ですか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

F-10	期限：8月31日	現状： ☒
------	----------	---

現在の記述：	商談シート / ヒアリングシート作成（見込み客情報収集用）
--------	-------------------------------

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | 商談シートで収集したい情報は何ですか？（会社名・連絡先・興味製品・購入量・流通エリア等）誰が作りますか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

F-11	期限：8月31日	現状： ☒
------	----------	---

現在の記述：	ターゲット顧客リスト作成（UAE/GCC 石材業者・建設会社・コーティング販売業者）
--------	--

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | ターゲット顧客の情報はどこから集めますか？山田さんのネットワークを活用できますか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--

現在の記述：	展示会期間中のアポイント事前設定（登録参加者リスト活用）
--------	------------------------------

Q1 | 実際の担当者は誰ですか？ 当てはまる人に✓または名前を記入

☐ 吉岡	☐ 宮脇	☐ 北庄司	☐ 高田	☐ 山田（ドバイ）	☐ キーストン	☐ 未定・外注
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q2 | 主催者から参加者リストは提供されますか？ 事前アポはメール・LinkedInどちらで取りますか？ 英語とアラビア語どちらで連絡しますか？

現状・補足：	
--------	--

Q3 | このタスクの「次にやるべき具体的なアクション」を教えてください

次のアクション：	
----------	--